СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНА КОММУНИКАЦИЙ ПРОЕКТА

г. Москва «20» октября 2025 г.

Документ фиксирует перечень контактных лиц и правила взаимодействия в рамках проекта. Используется обеими сторонами для координации работ, оперативного обмена информацией и назначения встреч.

Цель	Фамилия,	Должность	По вопросам	Частота	Где	Контакты
коммуникаци	Имя	ответственн		коммун	проходит	
И		ого		икации	встреча	
Обсуждение общей работы	Аким Зуев	Руководите ль проекта	Вопросы по срокам, ходу	Раз в неделю/	Телемост/ Телеграм	тг @Beliashkoff; e- mail:
проекта			выполнения, приоритетам	По запросу		aizuev@edu.hse.ru
Обсуждение визуального стиля проекта	Комкова Полина	Дизайнер	Вопросы дизайна проекта	По запросу	Телемост/ Телеграм	тг @kompolll; e-mail: pdkomkova@edu.hse.r u
Обсуждение технической реализации проекта	Павлычев Семен	Архитектор	Вопросы технической реализации	По запросу	Телемост/ Телеграм	тг @Sem0nch1k; e- mail: smpavlychev@edu.hse. ru
Обсуждение бизнес вопросов	Александра Веселинович	Аналитик	Вопросы по метрикам и целям проекта	Раз в неделю	Телемост/ Телеграм	@aleksandra_veselino vich; e-mail: aaveselinovich@edu.hs e.ru
Обсуждение технической документации	Александр Яковлев	Технически й писатель	Вопросы технической реализации	По запросу	Телемост/ Телеграм	тг @can4k; e-mail: aaiakovlev@edu.hse.ru

Целостность плана коммуникаций:

- Указаны контакты обеих сторон заказчика.
- Описано, по каким вопросам и в какой период обращаться.
- Подписи руководителей с двух сторон.

Подписи сторон:

Руководитель со стороны Заказчика:	Руководитель со стороны Исполнителя:
Зуев Аким Иванович / «20» октября 2025 г.	Кондратьев Николай Ярославович / «20» октября 2025 г.